

【資料2】 全体スケジュール（改定案）

回	開催時期	審議テーマ
第1回	2019年6月7日	・ 諮問 ・ 高槻市水道事業の次期計画の策定にあたって
第2回	8月9日	・ 高槻市水道事業が目指す「安全」について
第3回	10月4日	・ 高槻市水道事業が目指す「強靱」について
第4回	12月20日	・ 高槻市水道事業が目指す「持続」について①
第5回	2020年2月26日	・ 高槻市水道事業が目指す「持続」について②
(第6回)	4月頃	・ <u>高槻市水道事業が目指す「持続」について②(予備)</u>
第7回	6月頃	・ <u>答申（案）の審議</u> ・ <u>次期計画案についての審議</u>
第8回	7月頃	・ <u>答申（案）の審議</u> ・ <u>次期計画案についての審議</u>
—	8月上旬	・ 答申
—	9月-10月	・ 計画原案、パブリックコメントを議会説明⇒実施
—	10月-11月頃	・ パブリックコメント結果報告（必要に応じて開催）
—	12月	・ 令和2（2020）年12月議会で計画報告

【資料2】 全体スケジュール（変更前）

今後の予定（案）

回	開催時期	審議テーマ
第1回	2019年6月	<ul style="list-style-type: none">・ 諮問・ 高槻市水道事業の次期計画の策定にあたって
第2回	8月	<ul style="list-style-type: none">・ 高槻市水道事業が目指す「安全」について
第3回	10月頃	<ul style="list-style-type: none">・ 高槻市水道事業が目指す「強靱」について
第4回	12月頃	<ul style="list-style-type: none">・ 高槻市水道事業が目指す「持続」について①
第5回	2020年2月頃	<ul style="list-style-type: none">・ 高槻市水道事業が目指す「持続」について②
第6回	4月頃	<ul style="list-style-type: none">・ 次期計画の方針素案の提示・ 答申（案）のまとめ
第7回	6月頃	<ul style="list-style-type: none">・ 答申・ 次期計画原案の提示
第8回	11月頃	<ul style="list-style-type: none">・ パブリックコメント実施後の次期計画原案への反映状況について
第9回以降	必要に応じ開催	未定