参考資料

富田地区活性化プロジェクト 全体スケジュール（予定）

（年度）

	R８	R９	R10	R11	R12	R13	R14～
Project-❶ 小寺池図書館のリニューアル	改修工事						
Project-❷ 新公共施設の整備（複合化）	基本計画	設 計 ～ 工 事					
Project-❸ 富田支所・富田コミュニティセンター・富田公民館の建て替え	設　計	工事～移転					
Project-❹ 歴史文化施設（ホール・資料館）の整備	基本計画	設 計 ～ 工 事					
Project-❺ 歴史的なまちなみの保全･創出	方針検討	事業実施					

※ 本スケジュールは現時点の予定であり、今後、変更となる可能性があります。