

# 策定スケジュール（案）

資料1

全体の流れ（高槻市）

景観審議会

市民参加

平成20年度

< 景観計画策定委員会を設置 >  
 所管副市長を長とし、関係部長で構成  
 ・ 景観基本計画の策定  
 ・ 景観計画の策定  
 ・ 景観条例の制定  
 6月 3日 第1回 策定委員会  
 ・ 策定方針、懇話会報告

< 景観審議会 >  
 学識経験 5名、  
 農・林・観光・屋外広告・建築 各1名、  
 公募市民 3名、  
 計13名で構成

ブログ(通年)

6月：これまでの取り組み、懇話会からの報告、策定方針を議会に報告

6月19日 第1回 幹事会  
 ・ 策定方針、景観基本計画  
 6月30日 第2回 幹事会  
 ・ 景観基本計画

7月15日 第2回 策定委員会  
 ・ 景観基本計画

8月5日 第3回 幹事会  
 ・ 景観基本計画、景観計画

9月5日 第4回 幹事会  
 ・ 基本計画、景観計画、条例

9月11日 第5回 幹事会  
 ・ 景観計画、条例

9月19日 第3回 策定委員会  
 ・ 各計画、条例（素案）

<第1回> H20.7.27  
 10時～12時 C1401会議室  
 ・ 策定方針  
 ・ 景観基本計画(概要)

<第2回> H20.10.3  
 18時30分～21時  
 C1401会議室  
 ・ 基本計画、計画、条例  
 （素案）

景観写真展(随時)  
 7月  
 ジャズスト写真展  
 7月  
 五領まつり写真展

10月：景観基本計画・景観計画・景観条例（素案）を作成

10月10日～11月9日 パブリックコメント

11月上旬 第6回 幹事会  
 ・ パブコムを受けて

11月中旬 第4回策定委員会  
 ・ パブコムを受けて

<第3回> H20.11.28  
 14時～16時 本館3階  
 ・ パブコムを受けて

12月：景観基本計画・景観計画・景観条例(素案)に係るパブコム結果を議会に報告

2月：景観基本計画・景観計画(案)について都市計画審議会の意見聴取

3月：景観基本計画・景観計画の策定、景観条例の制定

景観フォーラム

平成21年度 景観計画の運用

・ 景観フォーラム、  
 ・ 景観写真展・ブログ等