

社会資本総合整備計画

高槻市城跡地区暮らし・にぎわい再生事業

令和2年11月27日

大阪府高槻市

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

令和2年11月27日

計画の名称	高槻市城跡地区暮らし・にぎわい再生事業										重点配分対象の該当	○					
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年)					交付対象	高槻市										
計画の目標	<p>高槻市中心市街地は、近年、通行量が減少するなど都市のにぎわいにかげりが見られる。中心市街地のうち、阪急高槻市駅以南のエリアについては、市の文化交流拠点である高槻現代劇場や、教育施設が集積する文教エリアであるとともに、中心市街地における貴重な緑の空間である城跡公園が存在するなど、本市の魅力となり得る高い潜在能力を秘めた場所である。このような中、新文化施設を整備し、区域における集客拠点を強化するとともに、駅周辺の回遊性を向上し、中心市街地の活性化を図る。</p>																
計画の成果目標 (定量的指標)	<p>①にぎわいのある駅周辺のまちづくりに向けた指標として、JR高槻駅及び阪急高槻市駅周辺の歩行者数・自転車通行量を増加させる。 ②区域における新たな集客拠点施設の拠点性の指標として、新文化施設の利用者数を増加させる。</p>																
定量的指標の定義及び算定式											定量的指標の現況値及び目標値		備考				
											当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R4末) ※2	※1 現文化施設の年間利用者数 ※2 計画の期間 (事業期間) は6カ年の為、システム登録は2つに分かれる (その①H29~R3 その②R4~R4)			
	①JR高槻駅及び阪急高槻市駅周辺における歩行者・自転車の通行量の合計										72,970人/日	-	77,300人/日				
	②新文化施設の年間利用者数										116,784人/年 (H26) ※1	-	150,000人/年				
全体事業費	合計 (A+B+C+D)		7,465百万円	A	7,465百万円	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%				
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	H31	R2	R3				
A-1	再開発	一般	高槻市	直接	高槻市	高槻市城跡地区暮らし・にぎわい再生事業	計画区域 1.9ha	高槻市						7,465	1.504		
									合計					7,465			
B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	H31	R2	R3				
									合計					0			
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H29	H30	H31	R2	R3				
									合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H29	H30	H31	R2	R3				
									合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H29	H30	H31	R2	R3
配分額 (a)	76	400	587	973	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	76	400	587	973	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	335	587	
支払済額 (e)	76	65	335	1,560	
翌年度繰越額 (f)	0	335	587	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	335	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0%	83.75%	0%	0%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由		埋蔵物の検出 により本体工 事着工が遅延 したため			

※ 平成29年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	高槻市城跡地区暮らしにぎわい再生事業	交付対象	高槻市
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)		

