

第6次高槻市総合計画の策定スケジュール(案)

令和2年1月7日現在

	令和元年度				令和2年度											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
審議会		第1回(1月7日) ・諮問 ・総論の審議	第2回(2月10日) ・基本構想の 審議		第3回 ・基本計画 分野1~3の 審議	第4回 ・基本計画 分野4~6の 審議	第5回 ・基本計画 分野7・8の 審議	第6回 ・基本構想、 基本計画 の審議	第7回 ・答申							
市議会	<12月議会> ・第6次総合計画 行政素案等報告										<9月議会> ・審議会答申・素案報告 ・パブリックコメント 実施報告			<12月議会> ・パブリックコメント 結果報告 ・基本構想議決		
庁内 (策定委員会 幹事会 各部 事務局)	<ul style="list-style-type: none"> ・審議会意見に基づき内容調整 ・必要に応じ、策定委員会・幹事会を開催 															
市民参画			・市民参画イベント									・パブリックコメント				

総合計画素案
決定総合計画案
決定総合計画
決定