

令和4年度 施設整備計画

1. 施設整備計画の名称

高槻市立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

小学校3校の校舎、小学校1校の体育館、中学校1校の校舎において、内外装の改修を行い、老朽化対策を図る。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

- ・小学校1校の校舎、中学校1校の校舎及び体育館において、ガス管(非構造部材)の耐震改修を行う。
- ・小学校21校、中学校4校、幼稚園1園において、ブロック塀解体・フェンス設置を行う。
- ・小学校2校の体育館において、外壁(非構造部材)の耐震改修を行う。
- ・中学校1校の校舎において、消火管等の改修を行う。
- ・小学校2校において、直圧給水変更改修を行う。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

小学校2校において、既設校舎の不適合改修及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「大阪府福祉のまちづくり条例」等に基づく適合改修等を実施する。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

- ・小学校1校において、ガス式空調設備の新設を行う。
- ・小学校8校及び中学校10校において、トイレの乾式化・洋式化等の改修を行う。
- ・重度の肢体不自由及び病虚弱の児童の就学予定及び在籍状況を考慮し、必要性の高い小学校2校において、エレベーター設置等のバリアフリー化を推進する。
- ・小学校1校において、グラウンド改修を行う。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		41 校
中学校		18 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		15 園
幼保連携型認定こども園		4 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	44 箇所
	共同調理場	0 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	59 箇所
	学校武道場	2 箇所
	社会体育施設	17 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	令和 2年 3月
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有	令和 2年 2月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>計画期間終了後に、本市教育委員会事務局において目標の達成度合を評価し、当市のホームページ等で公表する。</p>
--

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	整備箇所	整備方針		事業全体の整備面積等 (㎡、箇所等)	事業全体の概算工事費 (千円)	備考
		整備内容	全事業期間 (契約～完成)			
大冠小学校	北棟	老朽建物対策	R4.6 ～ R5.2	2,323㎡	185,661	
南大冠小学校	体育館	老朽建物対策	R4.8 ～ R5.2	749㎡	131,771	
清水小学校	-	空調設備改修	R4.6 ～ R5.2	216㎡	10,601	
清水小学校	-	EV設置に伴う既存不適格改修	R4.6 ～ R5.2	-	7,265	
桃園小学校	南棟	老朽建物対策	R4.5 ～ R5.1	1,144㎡	131,771	
奥坂小学校	-	EV設置に伴う既存不適格改修	R4.5 ～ R5.1	-	6,795	
北日吉台小学校	北棟	老朽建物対策	R4.6 ～ R5.2	2,482㎡	217,149	
阿武山小学校	-	グラウンド改修	R4.7 ～ R4.9	9,840㎡	54,900	
第六中学校	北棟、コンピューター棟	老朽建物対策	R4.6 ～ R5.1	1,900㎡	115,564	
南大冠小学校	-	直圧給水変更改修	R4.6 ～ R4.10	-	34,749	
芥川小学校	東棟2階、北棟4階	トイレ全面改修	R4.6 ～ R4.11	97㎡	35,165	
芥川小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.3	-	24,907	
磐手小学校	東棟2回、北棟3階、南棟1階	トイレ全面改修	R4.5 ～ R4.11	128㎡	48,020	
磐手小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.9 ～ R5.3	-	17,409	
清水小学校	-	EV設置	R4.6 ～ R5.2	-	98,535	
阿武野小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.2	-	4,172	
五領小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.2	-	15,282	
柳川小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.2	-	14,751	
北大冠小学校	北棟4階、南棟4階	トイレ全面改修	R4.5 ～ R4.11	105㎡	36,087	
桜台小学校	南棟4階	トイレ全面改修	R4.5 ～ R4.11	63㎡	20,693	
桜台小学校	体育館	外壁改修	R4.9 ～ R5.2	-	50,940	
桜台小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.9 ～ R5.3	-	17,409	
芝生小学校	南棟2・4階	トイレ全面改修	R4.5 ～ R4.11	126㎡	31,554	
芝生小学校	体育館	外壁改修	R4.8 ～ R5.2	-	56,607	
芝生小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.2	-	31,209	
北清水小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	6,300	
上牧小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.2	-	49,183	
柱本小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.3	-	9,300	
赤大路小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.3	-	35,818	
郡家小学校	中棟1・4階	トイレ全面改修	R4.6 ～ R4.11	138㎡	38,728	
郡家小学校	-	直圧給水変更改修	R4.6 ～ R4.10	-	23,085	
土室小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	6,930	
五百住小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.2	-	9,972	
丸橋小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	7,088	
若松小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	6,930	
奥坂小学校	-	EV設置	R4.5 ～ R5.1	-	80,146	
奥坂小学校	北棟2・4階、南棟4階	トイレ全面改修	R4.5 ～ R5.1	93㎡	43,187	
奥坂小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	6,930	
真上小学校	北棟1・3・4階	トイレ全面改修	R4.5 ～ R4.11	116㎡	41,550	
南平台小学校	-	ガス管改修	R4.6 ～ R4.10	-	11,790	
南平台小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	6,930	
北日吉台小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	6,300	
阿武山小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	13,230	
第一中学校	北棟1・2階	トイレ全面改修	R4.7 ～ R4.12	54㎡	22,090	
第二中学校	北棟2・3階	トイレ全面改修	R4.7 ～ R4.12	42㎡	19,445	
第六中学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.3	-	12,894	
第七中学校	北棟1・2階	トイレ全面改修	R4.7 ～ R4.12	44㎡	18,800	
第七中学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	12,200	
第八中学校	北棟2・3階、南棟3階	トイレ全面改修	R4.5 ～ R4.11	118㎡	44,937	
第九中学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.8 ～ R5.3	-	47,721	
第十中学校	南棟1・2階	トイレ全面改修	R4.7 ～ R4.12	48㎡	18,657	
五領中学校	東棟3階	トイレ全面改修	R4.7 ～ R4.12	24㎡	10,825	
城南中学校	中棟2階	トイレ全面改修	R4.7 ～ R4.12	26㎡	11,108	
城南中学校	-	消火管等改修	R4.7 ～ R4.11	-	28,482	
川西中学校	南棟3階	トイレ全面改修	R4.5 ～ R4.11	23㎡	10,873	
如是中学校	北棟2階	トイレ全面改修	R4.7 ～ R4.12	24㎡	10,825	
芝谷中学校	-	ガス管改修	R4.6 ～ R4.10	-	14,215	
芝谷中学校	体育館	ガス管改修	R4.6 ～ R4.10	-	3,027	
芝谷中学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	6,300	
阿武山中学校	中棟3階	トイレ全面改修	R4.7 ～ R4.12	24㎡	10,312	
芝生幼稚園	-	ブロック塀等安全対策	R4.10 ～ R5.2	-	8,943	
高槻小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.11 ～ R5.3	-	5,000	
冠小学校	-	ブロック塀等安全対策	R4.12 ～ R5.3	-	7,100	
計					2,126,117	