

全体スケジュール（予定）

年 度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1	富田保育所の耐震化・認定こども園化					
	運営主体	公 立		民 間		
	富田保育所用地	富田保育所（公立保育所）		保育所園舎撤去	新園舎建築工事	新園舎で運営
	富田幼稚園用地	富田幼稚園（公立幼稚園）		仮設園舎で運営 （民間認定こども園）		
2 公立施設の地域型保育事業との連携		実 施				
3 認定こども園配置数の基本的な考え方の検討		継続的に検討				
年 齢	生年月日	クラス	クラス	クラス	クラス	クラス
	R4.4.2～(2022)	—	0歳児	0歳児	1歳児	2歳児
	R3.4.2～R4.4.1 (2021～2022)	0歳児	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児
	R2.4.2～R3.4.1 (2020～2021)	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児
	H31.4.2～R2.4.1 (2019～2020)	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児
	H30.4.2～H31.4.1 (2018～2019)	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	
	H29.4.2～H30.4.1 (2017～2018)	3歳児	4歳児	5歳児		
	H28.4.2～H29.4.1 (2016～2017)	4歳児	5歳児			

