

中心市街地活性化基本計画 事業実績一覧

番号	事業名	実施主体	事業期間	R3進捗		進捗率
				令和3年度の取組内容	今後のスケジュール等	
4-1	JR高槻駅北駅前広場の整備(都)高槻駅前線	高槻市	H26 ~ R4	用地補償、物件補償及び整備工事を行った。	令和4年度 整備工事	58%
4-2	(都)古曽部天神線、(市)西国街道線の整備	高槻市	H21 ~	【(都)古曽部天神線】 平成29年度 事業完了		100%
				【(市)西国街道線】 令和元年度 事業完了		100%
4-3	商店街の舗装整備(芥川商店街)	芥川商店街事業協同組合	H30 ~ R2	R3 工事発注の予定だったが、コロナウイルス感染症の影響で工事の発注には至らなかった。一部舗装も考えたが、通行者等の安全性を考慮し、来年度以降に持ち越しになった。	令和4年度以降 工事発注予定	15%
4-4	商店街への動線強化	芥川商店街事業協同組合	H29 ~ H30	令和5年度 本市に関西将棋会館が移転されるに伴い、商店街の道路に将棋の要素を組み込む等、動線の強化を検討した。	引き続き、動線の強化に向けて検討・実施する。	10%
4-5	安満遺跡公園整備事業	高槻市 (独)都市再生機構	H24 ~ R2	公園事業エリア 二次開園エリアの公園施設の整備工事を実施し、令和3年3月に全面開園した。 史跡事業エリア 公園・電気・植栽工事を予定通り完成した。 歴史拠点施設については改修工事を完了し、展示館・本館において建物竣工後に展示工事を施工、予定通り完成した。 以上を受け、UR事業エリアと合わせて令和3年3月に全面開園した。		100%
4-6	商業施設を含む駅前あり方研究(グリーンプラザ1~3号館)	地権者、民間事業者	H28 ~	平成29年度 事業完了		100%
4-7	高槻城公園へのアクセスルートの整備 (市)大手八幡線 (市)紺屋町城北線	高槻市	H30 R8	用地補償、物件補償、及び業務委託等を行った。	令和4年度 仮設工事、調査等 令和5年度~ 支障移設工事、工事等	10%
4-8	(都)高槻駅緑町線の整備	高槻市	H27 ~ R3	用地補償及び整備工事を行った。		100%
4-9	(府)伏見柳谷高槻線の整備	大阪府	H28 ~ H29	平成29年度 事業完了		100%
4-11	阪急高槻市駅北駅前広場のバリアフリー化	高槻市	H28 ~ H29	平成29年度 事業完了		100%
4-12	民間事業者による駐輪場整備	たかつき中通り本通り商業振興会	H29 ~	中心市街地における駐輪場の需要等について再度検討した。	中心市街地における駐輪場の需要等について再度調査・検討する。	5%
4-13	高槻城公園整備事業	高槻市	H28 ~ R8	高槻城公園中央エリアの公園整備工事に着手した。	令和4年度 中央エリアの公園整備工事、周辺道路工事 令和5年度 北エリアの実施設計	6%
4-14	松原公園の改修事業	高槻市	H27 ~ H31	平成30年度事業完了		100%
4-15	商店街による街路灯の再整備(阪急高槻駅南駅前通り)	阪急高槻南駅前通り商業振興会	H29 ~ R3	街路灯(水銀灯)のLED化を完了した。		100%
4-17	自転車駐輪環境の向上	高槻市 民間事業者	H28 ~	・駐輪場マップの配布 ・ホームページによる違法駐輪啓発の強化(啓発ツールをホームページ上に公開) ・放置自転車が集中するエリアに対する街頭警備の強化による駐輪環境の改善	・駐輪場マップ配布やホームページによる啓発の継続実施 ・放置自転車が集中するエリアに対する街頭警備の継続実施	70%
4-18	自転車通行空間の整備	高槻市	H27 ~	「たかつき自転車まちづくり実行計画」の改訂に向けた検討を行った。	令和4年に改訂する「たかつき自転車まちづくり実行計画」に基づき、自転車通行空間の整備を行う。	20%
4-19	安全・快適な歩行空間の実現に向けた啓発事業	高槻市	H22 ~	・啓発ポスターの配布・掲出 ・新デザインの放置禁止区域標識の作成・設置 ・路面標示シートの追加設置の実施 ・関西大学への職員出前講座の実施 ・商店街での自転車乗用者に対する降車指導	・新デザインの放置禁止区域標識の作成・設置 ・路面標示シート、啓発ポスターの作成・掲出 ・追加設置場所の検討及び設置 ・新デザイン路面標示シート及び啓発ポスター掲出の効果検証 ・交通安全教室(職員出前講座を含む)における放置自転車への教育 ・商店街での自転車乗用者に対する降車指導エリアの拡大	75%
5-1	「高槻子ども未来館」の整備事業	高槻市	H25 ~ H30	平成30年度 事業完了		100%
5-2	子育て総合支援センター運営	高槻市	R1 ~ R4	令和元年度より高槻子ども未来館と連携して、子育て総合支援センターにて離乳食講座(もぐもぐ教室)を1回実施した。	継続してもぐもぐ教室を実施するとともに、来館者に対して安満遺跡公園及び高槻子ども未来館の利用にかかる周知に努める。	75%
5-3	子育て中の就労支援	高槻市 ハローワーク	H28 ~	ハローワークマザーズコーナーの周知を図った他、ハローワークと連携したイベントを行った。	引き続きハローワークと連携し、中心市街地に来訪する機会を創出する。	84%

番号	事業名	実施主体	事業期間	R3進捗		進捗率
				令和3年度の取組内容	今後のスケジュール等	
5-4	大学による教育研究・医療高度化事業	学校法人大阪医科薬科大学	H16 ~ R1	A棟の工事を進めており、令和4年度5月にはA棟が完成する予定である。	令和4年度 A棟完成予定 令和5年度 B棟着工予定 令和7年度 B棟完成予定	60%
5-5	市民会館建替事業	高槻市	H28 ~ R4	・公式ロゴデザインの決定 ・大型備品の購入契約締結(緞帳、ピアノ、電話交換機) ・施設利用の予約受付を開始 ・イベント・開館記念事業等の検討 ・寄付受付	令和4年度 劇場内カフェの運営事業者の選定 各種備品発注 開館記念イベントの開催 高槻城公園芸術文化劇場の開館 令和5年度 旧市民会館解体除却	84%
5-6	歴史・文化施設間の連携による集客性向上事業	高槻市	H29 ~	公式ロゴデザインの決定 大型備品の購入契約締結(緞帳、ピアノ、電話交換機) 施設利用の予約受付を開始 イベント・開館記念事業等の検討 寄付受付	令和4年度 劇場内カフェの運営事業者の選定 各種備品発注 開館記念イベントの開催 高槻城公園芸術文化劇場の開館 令和5年度 旧市民会館解体除却	84%
6-1	サービス付き高齢者向け住宅の供給推進	高槻市	H21 ~	市内全域を対象にサービス付き高齢者向け住宅の登録事務を実施した。(令和3年度登録件数:0棟0戸)	引き続き、市内全域を対象にサービス付き高齢者向け住宅の登録事務を実施する。	75%
6-2	3世代ファミリー一定住支援事業	高槻市	H25 ~	親世帯と子育て世帯を同居または近居に導く補助制度を実施し、88件支援を行った。	制度の実施・見直しも含め、検討を行う。	75%
6-3	中心市街地へのまちなか居住推進施策の推進	高槻市	H22 ~	マイホーム借上げ制度に関する説明会及び個別相談会を実施し、説明会に84名、相談会に5世帯の参加があった。	令和4年度以降も引き続き、説明会及び相談会を実施する。	75%
6-4	防犯カメラの設置支援	高槻市	H28 ~	自治会等防犯カメラ設置費補助金事業 実施	令和4年度自治会等防犯カメラ設置補助金事業を継続	84%
6-5	良好な景観の形成	高槻市	H21 ~	景観賞の実施を契機とした市民意識の醸成を図る取組として作成した表彰作品を巡る「たかつき景観まち歩きMAP」を配布するとともに、ホームページ、市公式LINEアカウント等を活用し、市内外に発信した。	「たかつき景観まち歩きMAP」の配布や景観写真展を通じて更なる市民意識の情勢を図るとともに、風格と趣のあるまちなみの形成に向け良好な景観資源の保全等について検討する。	-
7-1	空き店舗リノベーション事業	芥川商店街事業協同組合	H29 ~	リノベーションに適した物件の検討を行った。	引き続き、リノベーションに適した物件の検討を行う。	10%
7-2	商店街による遊休地活用(芥川商店街周辺)	芥川商店街事業協同組合	H21 ~	遊休地が駐輪場に変ったことにより、イベント実施のために活用することができなくなった。		50%
7-3	天神まつりの開催	高槻北部商業連合会	S52 ~	新型コロナウイルス感染防止のため、天神まつりの開催は中止とした。	新型コロナウイルス感染症の終息後を見据え、引き続き、地域が主体となって天神まつりを実施する。	50%
7-4	日之出町土曜市の開催	芥川商店街事業協同組合 日之出町土曜日実行委員会	H25 ~	日之出町土曜日は新型コロナウイルス感染防止のため中止したが、昨年度実施した芥川商店街70周年記念イベントを第2弾として今年度の3月に実施した。	定例のイベントとして継続実施し、来街者の増加に取り組む。	84%
7-5	高槻ミュージックキャンパス祭の開催	学校法人関西大学 高槻市	H27 ~	6月開催予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策のため、中止。	引き続き、関西大学高槻ミュージックキャンパスにおいて市内飲食店等とも連携した学園祭を開催し、大学の認知を高めると共に来街者の増加を図る。	40%
7-6	地域資源を活用した集客事業(高槻阪急)	高槻阪急 高槻商工会議所	H25 ~	令和3年4月1日~4月11日にかけて、高槻にゆかりのある歌手や店舗、事業所などを集めて「たかつき北摂界限マルシェ」を開催した。	R4年度 引き続き高槻にゆかりのある歌手や店舗、事業所などを集めて「たかつき北摂界限マルシェ」を実施する	67%
7-7	公園でのイベントの開催	民間事業者 高槻市	R1 ~	指定管理者や他団体による多彩なイベントを実施または誘致した。 令和3年3月の全面開園当日に、市主催の記念式典を実施した。		100%
7-8	公園での市民によるプログラムやイベントの展開	市民	R1 ~	安満遺跡公園で、安満人倶楽部が本格的なプログラムやイベントを展開 また、他の市民団体によるイベントも実施。	安満遺跡公園で、安満人倶楽部が本格的なプログラムやイベントを展開 また、他の市民団体によるイベントも実施	100%
7-9	民間活力による公園の魅力向上	民間事業者	R1 ~	民間公募による指定管理や民間店舗による魅力的なサービスを展開。	民間公募による指定管理や民間店舗による魅力的なサービスを展開	100%
7-10	商店街と百貨店の連携による集客事業	松坂屋高槻店 高槻センター街商店街振興組合	H22 ~	高槻センター街と松坂屋高槻店が連携し、歳末イベントの広報でチラシを共同発行した。	広報や企画において、引き続き事業者間の連携を図る。	84%
7-11	たかつき創業塾の開催	高槻商工会議所 高槻市	H25 ~	高槻商工会議所と共催でたかつき創業塾を開催し、受講した12名が創業、内1名が中心市街地に出店した。	今後も継続して、たかつき創業塾を開催し、市内における創業を促す。	75%
7-12	民間事業者による複合施設整備事業	民間事業者	H29 ~ R3	事業の実施に向けて検討した。	事業の実施に向けて検討を進める。	5%
7-13	TAKATSUKI唄まきstatioNの開催	TAKATSUKI唄まきstatioN	H21 ~	年度始めは新型コロナウイルス感染症の影響により中止していたが、前年度の11月より阪急高槻市駅高架下広場で毎月1回音楽イベントを開催した。	阪急高槻市駅高架下広場で毎月1回音楽イベントを開催する。 安満遺跡公園等の新たな集客拠点も活用し、中心市街地での継続的活動を行う。	67%

番号	事業名	実施主体	事業期間	R3進捗		進捗率
				令和3年度の取組内容	今後のスケジュール等	
7-14	たかつき産業フェスタの開催	高槻市 高槻商工会議所	H26 ~	市内産業のPRイベントを実施のため準備を進めていたが、新型コロナウイルス感染防止のため中止とした。	産業PRの効果を高めるため集客力・発信力のあるイベントを継続し、中心市街地への来街機会の増加に寄与する。	50%
7-15	高槻商工会議所70周年記念事業開催事業	高槻商工会議所	H29	平成29年度事業完了		100%
7-16	高槻城公園 芸術文化劇場を活用した市民交流事業	民間事業者	R4 ~	公式ロゴデザインの決定 大型備品の購入契約締結(緞帳、ピアノ、電話交換機) 施設利用の予約受付を開始 イベント・開館記念事業等の検討 寄付受付	令和4年度 劇場内カフェの運営事業者の選定 各種備品発注 開館記念イベントの開催 高槻城公園芸術文化劇場の開館 令和5年度 旧市民会館解体除却	85%
7-17	中心市街地におけるイベント情報発信事業(高槻城公園等)	高槻市中心市街地活性化協議会	R1 ~	高槻城公園等や商店街などの拠点において、相互に情報発信できる方法を検討した。	引き続き、高槻城公園等や商店街などの拠点において、相互に情報発信できる方法を検討する。	5%
7-18	事業者と音楽グループの連携事業	TAKATSUKI唄まきstatioN	H28 ~	イベント時における店舗PRなどの事業者連携を検討した。	TAKATSUKI唄まきstatioNが行う毎月のイベントと、商業施設や集客拠点との連携機会を増やし、購買機会の増加につなげる。	10%
7-19	たかつき活性化塾の開催	高槻市中心市街地活性化協議会	H28 ~	芥川商店街でクイズラリーイベントを開催し、消費者が商店街店舗を知る機会を創出した。また、商店街を含めたエリアマップを作成し、周知活動を行った。(令和元年度事業完了)		100%
7-20	魅力ある個店への出店支援	高槻市	H22 ~	市内における集客性・話題性を見込める店舗の出店を3件支援したが、商業地としての中心市街地に関する出店件数は0件であった。	新たな店舗の出店を支援し、商業地としての中心市街地の魅力向上を図る。	42%
7-21	空き店舗等情報ストックバンク事業	高槻都市開発株式会社、各商店街	H29 ~	実施に向けて検討を行った。	関係機関と連携し、情報管理と発信の体制づくりに向けて協議を進める。	10%
7-22	市民フェスタ高槻まつりの開催	高槻まつり振興会	S45 ~	第52回市民フェスタ高槻まつりは新型コロナウイルス感染症の影響により中止 出演者のステージでのパフォーマンスの映像番組「おうちで高槻まつり2021」をケーブルテレビで放映(8月22日)	令和4年度:第53回市民フェスタ高槻まつりの実施(8月6日・7日)	84%
7-23	たかつきアート博覧会の開催	たかつきアート博覧会実行委員会	H13 ~	高槻センター街に巨大絵画を飾った他、ギャラリー合同企画展を行い、中心市街地の活性化に繋がるイベントを1か月に渡って実施した。	JR高槻駅及び阪急高槻市駅周辺を基点に、地域と連携したアートイベントを実施する。	84%
7-24	高槻ジャズストリートの開催	高槻ジャズストリート実行委員会	H11 ~	令和2年度及び令和3年度高槻ジャズストリートは新型コロナウイルス感染症拡大防止の為に中止	令和4年度 第24回高槻ジャズストリートを開催予定 令和5年度以降も開催予定	50%
7-25	たかつきバルの開催	たかつきバル実行委員会	H25 ~	新型コロナウイルス感染防止のため、バルイベントは中止とした。	中心市街地の飲食店のPRとともに、来街者の増加に繋がるイベントを実施する。	50%
7-26	商店街のイベント開催	各商店街	H13 ~	商店街等が行うスタンプラリーなどの地域イベントを支援し、来街者の増加を図った。	引き続き、商店街等が行う地域の賑わい創出につながるイベントを支援する。	84%
7-27	宿泊施設(ホテル)の誘致事業	高槻市	H28 ~ R4	平成30年度事業完了		100%
7-28	中心市街地まちあるき事業	(公社)高槻市観光協会 高槻商工会議所 高槻市	H28 ~ R4	体験交流型観光イベント「オープンたかつき」を実施し、商店等が体験イベントの提供者となるプログラムを設け、中心市街地への来街を促した。	体験交流型観光イベント「オープンたかつき」を引き続き実施し、来街機会を創出するとともに、まちのPRに取り組む。	84%
7-29	中心市街地マップの作成	高槻市中心市街地活性化協議会	H29 ~	中心市街地において、芥川商店街を中心としたエリアマップを2種類作成し、周知活動を行った。(令和元年度事業完了)		100%
7-30	ご当地グルメを活用した魅力発信	高槻うどんギョーザの会 高槻市	H28 ~	新型コロナウイルス感染症拡大の影響でご当地グルメ関連のイベントは中止となったが、高槻うどんギョーザ提供店を掲載した市の情報発信パンフレットの作成や、高槻うどんギョーザに係るメディア取材への協力を通じて、まちの魅力発信を行った。	高槻うどんギョーザの会の加盟店増加に向けた勧誘を引き続き行うと共に、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、まちおこしイベントへの参加を行うなど、来街者の増加を図る。	84%
7-31	特産品開発事業	たかつきバル実行委員会 高槻商工会議所 高槻市	H29 ~	高槻商工会議所が主催する「たかつき土産認定制度」を支援し、新たに5事業所から7品目がたかつき土産として認定された。 また駅構内や駅ホームへのPRポスターの掲載や、安満遺跡公園で開催されたイベントでたかつき土産を販売した。	市内飲食店や企業等と連携した新たな特産品の開発を引き続き支援・促進する。	84%
7-32	運転免許証自主返納制度を活用した商店街振興	高槻中心市街地活性化協議会	H29 ~	平成30年度事業完了		100%
7-33	中心市街地活性化協議会運営支援事業	高槻中心市街地活性化協議会 高槻市	H21 ~	中心市街地活性化に向け、中心市街地活性化協議会を書面にて開催した。(新型コロナウイルス感染防止のため)	協議会の開催を支援するとともに、中心市街地の活性化に取り組むための研修等を行う。	84%

番号	事業名	実施主体	事業期間	R3進捗		進捗率
				令和3年度の取組内容	今後のスケジュール等	
7-34	エリアマネジメント機能の強化	高槻都市開発株式会社	H29 ~ R3	まちづくり会社としての機能強化について検討を行った。	安全で快適かつ魅力ある中心市街地のまちづくりを進めるため、まちづくり会社の機能強化を図る。	10%
7-35	各種イベントと商業の連動促進	高槻中心市街地活性化協議会	H28 ~	城北通事業協同組合において、専門家を派遣し、商店街の集客促進に向けてシールラリーである「高槻城北提灯めぐり」を実施した。	商店街等が実施するイベントと有志グループが行うイベントを連動させ、集客効果の向上を図る。	84%
7-36	移動困難者の外出支援	高槻市	R1 ~	車いすやベビーカーの貸し出しについて、高槻市ホームページでの掲載に向けた下準備を実施。	民間事業者における貸出状況の把握、高槻市ホームページでの掲載準備	60%
7-37	定住促進プロモーション事業	高槻市	H27 ~ H29	平成29年度 事業完了		100%
7-38	キャラクターを活用したまちの魅力発信	高槻市	H23 ~	マスコットキャラクター「はにたん」のさらなる活用促進に向け、はにたんグッズの作成及びInstagramのキャンペーンやイベントでの配布を行った。また、より「はにたん」の活用の幅を広げるため、新規デザインを開発した。	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、市内外のイベントにおいて、「はにたん」を活用した情報発信を行う。また、「はにたん」の新規デザイン開発に努めるとともに、デザイン使用にかかる適切な運用を行う。	84%
7-39	ボランティア活動の活性化	高槻市	H28 ~	新型コロナウイルス感染症対策のため、例年と比べ開催回数は少ないが、ボランティア・市民活動センターと連携し、各種ボランティア講座の開催を通じてボランティア活動の推進、啓発を行った。また、地域福祉会館に設けたボランティア・市民活動センター活動室を活用し、ボランティアの交流の場を充実し、活動を支援した。	ボランティア・市民活動センターと連携し、地域福祉会館にてボランティア活動の推進・啓発を行う。	84%
7-40	市有地を活用したホテル等整備事業	民間事業者	H29 ~ R2	コンベンション施設及びホテルの建設工事が完了し、8月に開業した。		100%
8-1	安満遺跡公園等へのアクセス強化	高槻市	H28 ~ R2	平成30年度 事業完了		100%
8-2	交通事業者と連携した情報発信事業	高槻市 JR高槻駅・阪急高槻市駅	H28 ~	市内全駅で「たかつきDAYS」の配架を実施。	継続して市内全駅で広報誌「たかつきDAYS」を配架する。	84%
8-3	高槻城公園等へのアクセス強化	高槻市	H28 ~ R8	道路工事発注に向けた各種調整を行った。	令和4年度 外周道路整備工事 令和5年度 北エリアの実施設計	75%
8-4	観光基盤の整備・サービスの充実	タクシー協議会 高槻市	H25 ~	市営バスと連携し、路線バスで巡る高槻観光ガイドマップを更新し、増刷した。(令和元年度事業完了)		100%
8-5	中心市街地の車両流入抑制(駐車場のあり方)	高槻市	H25 ~	・高槻警察署管内に導入された駐車監視員と連携した違法駐車等防止啓発活動の実施 ・弁天駐車場の解体工事 ・市営駐車場(3施設)の統廃合等に係る在り方検討	・高槻警察署管内に導入された駐車監視員と連携した違法駐車等防止啓発活動の継続実施 ・市営駐車場(3施設)の統廃合等に係る在り方検討	75%
8-6	中心市街地における歩行者優先の交通体系の研究	高槻市	H30 ~	平成30年度事業完了		100%
8-7	高齢者への市営バス無料乗車証の配布	高槻市	S47 ~	75歳以上で申請があった市民に対して市営バス高齢者無料乗車券(ICカード)を、70歳以上75歳未満で申請があった市民に対して割引乗車券(ICカード)を交付。(対象年齢に経過措置あり)	75歳以上で申請があった市民に対して市営バス高齢者無料乗車券(ICカード)を、70歳以上75歳未満で申請があった市民に対して割引乗車券(ICカード)を交付。(対象年齢に経過措置あり)	84%