

# 【資料4】令和8年度エネルギーセンター運転計画

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第二工場 1号炉	4/13 4/23	5/8 5/22		7/13 7/24	8/16	工事期間							3/16
第二工場 2号炉	工事期間				8/16	8/26	9/24	10/28	11/28	12/7	1/3 1/14	3/20	工事期間
第二工場 タービン	4/13 4/23	5/8 5/22		7/13 7/24	8/16 8/26	9/24	10/28	11/28	12/7	1/3 1/14	工事期間		
第三工場 炉・タービン	工事期間		6/11	7/7	工事期間				12/15	12/22	1/21	工事期間	3/18
備考	10月4日 受変電設備点検のため受電停止予定												